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Projektinhallintaohjelmistoja käytetään yrityksissä esimerkiksi aikatauluttamaan 
erilaisia tehtäviä, varaamaan henkilöresursseja ja kirjaamaan tehtyjä tunteja. Pro-
jektinhallintaohjelmistot ovat osa yrityksen projektin hallintaa. 
Opinnäytetyön teoriaosuudessa käyn lyhyesti läpi yleisiä asioita projektin hallin-
nasta, projektinhallintaohjelmistojen keskeisistä toiminnoista sekä erikseen toimi-
tusprojektille tyypillisistä piirteistä. 
Opinnäytetyöni tarkoituksena oli löytää ja testata sopiva projektinhallintaohjel-
misto StarSoft Oy:lle. Projektinhallintaohjemisto tulee erilaisiin sovelluksen käyt-
töönottoprojekteihin. Alkupalaverissa esiteltiin pari potentiaalista ohjelmaa ja tar-
kennettiin ohjelmalta vaadittavia ominaisuuksia. Palaverin jälkeen tutkittiin oh-
jelmia teoriapohjalta vertailemalla ominaisuuksia. Parhaimmalta vaikuttanut oh-
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Project management software is used in companies, for example, to schedule various 
tasks, book human resources and record hours that work has been done. Project man-
agement software is a part of the company’s project management. 
 
In the theory section general issues about project management were briefly studied and 
key functions of project management software and separately typical features of a deliv-
ery project were examined. 
 
The goal of this thesis was to find and test appropriate project management software for 
StarSoft Oy. The selected project management software will be used in different software 
delivery projects. In the first meeting a couple of potential software applications were 
presented and the required features were refined. After the meeting, software was ex-
plored from theoretical point of view through feature comparison. The software that ap-
peared to be the best was taken into test use. A manual for internal use had to be made 
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1.  JOHDANTO 
1.1 Tutkimuksen tausta 
Tässä opinnäytetyössä esittelen projektinhallintaohjelmiston valintaa ja käyttöön-
ottoa StarSoft Oy:lle. StarSoft tarvitsi projektinhallintaohjelmiston sovelluksen 
käyttöönottoprojekteihin. Nykyinen ohjelmisto ei ollut nettipohjainen, mikä han-
kaloitti useamman henkilön samanaikaista projektin seuraamista ja muutosten te-
kemistä. 
 
1.2 Tutkimusongelma ja tavoite 
Tutkimuskysymyksenä oli, onko StarSoftille sopivaa projektinhallintaohjelmistoa 
valmiista ratkaisuista. Tavoitteena oli saada vaatimuksia vastaava ohjelmisto, jota 
projektipäälliköt alkaisivat käyttämään. Ohjelmiston valintaa varten pidettiin pala-
veri, jossa otettiin esille muutama mahdollisesti sopiva ohjelma. Ensimmäisenä 
piti selvittää teoriapohjalta sopivat vaihtoehdot,  jonka jälkeen testattaisiin ohjel-
mistoa käytännössä. Ainoaksi sopivaksi vaihtoehdoksi jäi avoimeen lähdekoodiin 
perustuva Redmine. 
Projektipäälliköiden avuksi tuli tehdä käyttöohjeet ohjelman keskeisistä toimin-
noista. Käyttöohjeiden ulkoasu tuli tehdä StarSoft Oy:n sisäisiä ohjekirjoja vastaa-
vaksi. Käyttöohjeet syntyivät ohjelmistoa testatessa ja tilanteita simuloimalla. 
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2. PROJEKTIN HALLINTA 
Projekti on joukko ihmisiä ja muita resursseja, jotka on tilapäisesti koottu yhteen 
suorittamaan tiettyä tehtävää. Jokainen projekti on kertaluonteinen tapahtuma. 
Projektit vievät aikaa, rahaa, henkilöresursseja sekä sisältävät aina riskejä. Näiden 
ennustaminen voi olla hyvin vaikeaa. Projektiin käytetyt resrussit saadaan tuotta-
maan yleensä vasta projektin jälkeen. Projektin hallintaan liittyy valvontaa, ohja-
usta sekä toteutusta. 







 suunnan näyttämistä 
 ihmisten johtamista. 
(Ruuska 2005, 18, 27–29.) 
Projektinhallinta on projektin tavoitteiden ja päämäärän saavuttamiseen tähtäävien 
johtamistapojen soveltamista (Artto 2006, 305). 
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2.1 Kovat ja pehmeät tekniikat 
Puhutaan ns. management- ja leadership-tekniikoista eli kovista (management) ja 
pehmeistä (leadership) tekniikoista. Koviin tekniikoihin kuuluvat aikataulutukset 
ja kustannusarviot sekä niiden seuraaminen. Pehmeissä tekniikoissa taas keskity-
tään ihmisten johtamiseen, vuorovaikutukseen ja viestintään. 
Pelkät menetelmät ja hallintatyökalut eivät pelkästään riitä projektin onnistumi-
seen. Projektin onnistuneeseen läpivientiin tarvitaan johtamistaitoja, päätöksente-
kotaitoja, viestintätaitoja sekä projektin ja sen ympäristön välisten suhteiden hoi-
tamista. (Ruuska 2005, 30.) 
 
2.2 Projektityypit ja toimitusprojektit 
Projektin luonteen määrittää sen tavoite. Tavoite taas määrittää tarvittavan ihmis-
määrän projektin toteuttamiseen, millaista osaamista tarvitaan sekä minkälaisia 
väli- ja lopputuloksia projektilta odotetaan. 
Erilaisia projektityyppejä ovat 






(Kettunen 2009, 17.) 
Toimitusprojekteilla tarkoitetaan projekteja, joissa on toistuvia toimenpiteitä, jotka 
toteutetaan projektitoimintamallilla niiden ainutkertaisuuden ja laajuuden vuoksi. 
Ne ovat osa yritysten normaalia toimintaa tuotteiden tai palveluiden myynnissä. 
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Esimerkiksi pieni toimitusprojekti on ohjelmistotuotteen asennus- ja käyttöönot-
toprojekti, joka kestää yleensä muutamasta päivästä muutamaan viikkoon. Tämä 
sisältää ohjelmiston asennuksen asiakkaan tietotekniseen ympäristöön, toiminnal-
lisuuden testaamisen sekä ylläpitäjien ja käyttäjien koulutuksen. Käyttöönottopro-
jektin laajuudesta riippuen projekti voi kestää vuodenkin verran. Tällöin käyt-
töönottoprojektia voidaan pitää jo pitkäkestoisena ja vaativana projektina. 
Hyvä esimerkki pitkäkestoisesta ja vaativasta toimitusprojektista on paperikoneen 
toimitusprojekti asiakkaalle. 
Asiakkaat ostavat paperikoneen lisäksi toimittajalta toimituksen, asennuksen, 
käyttöönoton, henkilökunnan koulutuksen sekä paperikoneen testauksen. Tällai-
nen kestää tyypillisesti vuodesta kahteen, riippuen toimituksen koosta. 
Projektityöhön osallistuvilta ihmisiltä saatetaan vaatia halua ja kykyä työskennellä 
pitkäänkin ulkomailla, mikäli asiakkaan sijainti sitä vaatii. Päätoimittaja on myös 
vastuussa alihankkijoiden ja muiden yhteistyökumppaneiden toiminnan koor-
dinoinnista. Käytännössä tällaiset projektit ovat hankkeita. Hankkeet jakautuvat 
useammaksi projektiksi, joilla jokaisella on oma projektipäällikkö. 
Asiakas, jolle projekti tehdään, on yleensä poikkeuksetta ulkopuolinen. Tätä var-
ten toimittajalla on koulutettu henkilöstö, joka tekee toimitusprojekteja päätyök-
seen toinen toisensa jälkeen. Toimitusprojektin ominaispiirre on se, että siinä teh-
dään monenlaisia toimintoja yhteistyössä asiakkaan ja muiden toimittajien kanssa. 
Nämä tehtävät ovat usein rinnakkaisia, mikä vaatii projektipäälliköltä erityistä 
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Toimitusprojektin erityispiirteitä ovat seuraavat: 
 Toistuvaa toimintaa, asiakkaan ja asennusympäristön osalta ainutkertaisia, 
kooltaan hyvin vaihtelevia, aina muutamista viikoista jopa useisiin vuosiin 
ja ovat usein ulkomailla. 
 Projektiin osallistuu usein hyvin monia toimittajia, joiden yhteistyönä 
toimitus tapahtuu. 
 Asiakkaana on aina ulkopuolinen taho. 
 Projektit sisältävät paljon erilaisia tehtäviä, jotka ovat usein rinnakkaisia. 
(Kettunen 2009, 20–21.) 
 
2.3 Projektinhallintaohjelmistot 
Projektinhallintaohjelmistoja on tänä päivänä saatavilla esimeriksi pilvipalveluna, 
työasemakohtaisina tai verkkopohjaisina. Oman projektinhallintaohjelmiston ke-
hittäminen vaatii paljon aikaa ja vastaavan voi löytää avoimeen lähdekoodiin pe-
rustuvana, johon voi halutessa ohjelmoida itse tai ladata lisämoduuleja yhteisön 
sivuilta. 
Nykyään on valmiita projektinhallintaohjelmia sen verran paljon markkinoilla, 
että yritysten räätälöidyt ohjelmat ovat vähenemään päin. Valmiit ohjelmat ovat 
kehittyneitä ja monipuolisia. Moni yritys löytää valmiista tuotteesta itselleen sopi-
van vaihtoehdon. (Pelin 2011, 317.) 
Projektinhallintaohjelmistoja on kaupallisia ja esimerkiksi avoimeen lähdekoodiin 
perustuvia. Tietojärjestelmät ja ohjelmistot yleensäkin voidaan lajitella kolmeen 
eri kategoriaan, joita ovat 
 valmisohjelmat 
 konfiguroidut, räätälöidyt moduuliratkaisut 
 asiakkaan vaatimusten mukaan tehdyt järjestelmät. 
(Koskela, TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry, 2005.) 
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Esimerkiksi Microsoft Windows Project on kaupallinen ohjelmisto, joka kuuluu 
samalla myös valmiisiin ohjelmiin. Valmisohjelmat ovat ohjelmistopaketteja, jot-
ka on suunniteltu yrityksen perustarpeisiin. Samat toiminnot ovat jokaisella osta-
jalla käytössä, eikä niitä voi juurikaan muuttaa. Kolmesta kategoriasta valmisoh-
jelmat ovat edullisin vaihtoehto, koska ohjelmiston suunnitteluun ja valmistami-
seen menneet kulut ovat edullisemmat kuin muissa vaihtoehdoissa. Ostaja maksaa 
ainoastaan käyttölisenssistä. Valmisohjelmat saattavat kuitenkin sisältää ostajalle 
täysin turhia ominaisuuksia eivätkä välttämättä tarjoa kaikkia niitä ominaisuuksia, 
joita ostaja olisi halunnut. Tämä onkin valmisohjelmien heikkous. Valmisohjelmat 
ja konfiguroidut järjestelmät ovat PK-yrityksille yleisimmät vaihtoehdot. (Koskela, 
TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry, 2005.) 
Avoimeen lähdekoodiin (Open Source) perustuvia projektinhallintaohjelmistoja 
ovat esimerkiksi Redmine ja Trac. Ne ovat vapaasti muokattavissa ja kehitettävis-
sä eteenpäin. Suosittuja avoimeen lähdekoodiin perustuvia projektinhallintaoh-
jelmistoja kehitetään jatkuvasti ja uusia ominaisuuksia voidaan julkaista muuta-
man kuukauden välein. Esimerkiksi Redminen ominaisuuksien julkaisuajankohdat 
ja ominaisuudet ovat http://www.redmine.org/projects/redmine/roadmap -
osoitteessa. 
Avoimen lähdekoodin projektinhallintaohjelmistoilla on oma yhteisö ja keskuste-
lupalsta, josta voi kysyä apua ongelmatilanteissa sekä ehdottaa kehitysideoita. 
Redmine-ohjelmiston keskustelupalsta on 
http://www.redmine.org/projects/redmine/boards -osoitteessa. 
Kiinnostuksen ja osaamisen mukaan voi itse kehittää ohjelmaa ja tehdä siihen uu-
sia ominaisuuksia. Esimeriksi Redminessa itse tehdyn lisäosan voi julkaista yhtei-
sön sivulla ja näin tarjota sen kaikille käyttöön. 
Konfiguroitu järjestelmä muodostuu useista eri ohjelmistomoduuleista. Tämä on 
välimuoto valmiille ja asiakasta varten räätälöidylle ohjelmistolle. Modulaarisuu-
della tarkoitetaan, että järjestelmän rakenne sallii ohjelmiston laajentamisen ja 
ominaisuuksien lisäämisen ja poistamisen.  
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Asiakkaalla on mahdollisuus vaikuttaa ominaisuuksiin, joita halutaan ohjelmis-
toon. Hinta on kalliimpi kuin valmisohjelmalla, mutta vastaavasti pienempi kuin 
mitä asiakasta varten täysin alusta asti rakennetulla ohjelmistolla. (Koskela, TIE-
KE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry, 2005.) 
Räätälöidyt järjestelmät ja ohjelmistot on toteutettu alusta asti asiakasta varten. 
Asiakkaan kanssa tehdään jatkuvasti yhteistyötä ja järjestelmä rakennetaan asiak-
kaan toiveiden mukaisesti. Räätälöity järjestelmä on kallis ja hidas toteuttaa, mut-
ta asiakas saa kaikki ne ominaisuudet, mitä hän järjestelmältä tai ohjelmistolta ha-
luaa. Valmisohjelma tai konfiguroitu ohjelma ei ole pystynyt tarjoamaan asiak-
kaalle haluttuja ominaisuuksia, joten on jouduttu päätymään räätälöityyn ratkai-
suun. Räätälöityyn ratkaisuun ryhdyttäessä on tarpeen täytynyt olla suuri ja hank-
keeseen on täytynyt panostaa suunnittelua myöten kunnolla. 
Suuryritykset ovat niitä, jotka yleensä päätyvät räätälöityihin järjestelmiin. Suur-
yrityksillä on varaa toteuttaa pitkiä projekteja ja tarve räätälöidylle järjestelmälle. 
Valmisohjelmat saattavat vaatia yrityksen toimintatapojen muuttamista ja tämä 
koituisi esteeksi suuryrityksen kohdalla. (Koskela, TIEKE Tietoyhteiskunnan ke-
hittämiskeskus ry, 2005) 
 
2.4 Keskeiset toiminnot 
Kaikille projektinhallintaohjelmistoille on yhteistä se, että niissä yleensä on toi-
minnot aikataulun laadintaan, resurssikuormituksen hallintaan ja budjetin laatimi-
seen. Valitettavasti monilla projektinhallintaohjelmistojen käyttö jää pelkästään 
aikataulun piirtämiseen tai sen tasolle. (Pelin 2011, 325.) 
Resurssihallinnassa on ymmärrettävä, kuinka ohjelma laskee janan keston ja re-
surssien työmäärän. Perustana on yhtälö: 
kesto = työmäärä : resurssimäärä 
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Ihannetapauksessa toteutuneet tunnit voidaan kirjata suoraan tehtäviin projektiai-
kataulussa (Pelin 2011, 325). 
Kustannushallintaa tehdään projekteissa usein Excel-tyyppisesti. Seurauksena on 
se, että projektiaikataulu ja budjetti elävät omaa elämäänsä. Kun myös kustannus-
suunnittelu viedään projektihallinnan ohjelmaan, välittyvät aikataulun ja työmää-
rien muutokset myös budjettiin. Projektien budjettien pohjalta voidaan koota (mo-
niprojektina) koko organisaation vuosibudjetti (Pelin 2011, 325) 
Riippuen ohjelmiston laajuudesta muita toimintoja voivat olla esimerkiksi oma 
keskustelupalsta, dokumenttien hallinta sekä tiedostojen hallinta. 
Projektinhallintaohjelmiston avulla ajan käytön seuraaminen helpottuu ja kirjattu-
jen tuntien avulla laskutus onnistuu nopeammin. Aikataulun seurannassa esimer-
kiksi gantt-kaavio auttaa hahmottamaan tulevia projektin tehtäviä. Ohjelmistosta 
riippuen mahdolliset tiedostojen jakamiset helpottavat projektiin kuuluvien do-
kumenttien esille tuomista. Työtehtävien vastuuttaminen tietylle henkilölle auttaa 
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3. PROJEKTINHALLINTAOHJELMISTON VALINTA 
Projektinhallintaohjelmiston tarve lähti kouluttajista ja projektipäälliköistä. Hei-
dän tulee pystyä aikatauluttamaan paremmin tiettyjä toimintoja. Monet potentiaa-
liset asiakkaat vaativat tarjouspyynnöissä, että yrityksellä on oltava projektinhal-
lintaohjelmisto, jolla voidaan esittää aikataulutukset sekä muita tietoja. Projektin 
aikataulutukset ja resurssoinnit piti saada helposti näkyville kaikkien projektin 
parissa työskenteleville. Asiakkaillakin tuli olla mahdollisuus seurata projektin 
edistymistä sekä tulevia vaiheita. 
Projektinhallintaohjelmisto tulisi nyt ainakin aluksi käyttöön eri toimitusprojek-
teihin. 
StarSoft Oy:n projektinhallintaohjelmiston valinta käynnistyi toukokuussa pide-
tyssä palaverissa. Palaverissa tuotiin esille pari mahdollisesti sopivaa ohjelmaa, 
joita verrattiin aluksi teoriassa. Samalla tuli ottaa selville, löytyisikö muita kaupal-
lisia tai avoimeen lähdekoodiin perustuvia projektinhallintaohjelmistoja. Kaikkien 
tiedossa oli Redmine, jota ainakin tultaisiin tutkimaan. Toisena potentiaalisena 
vaihtoehtona oli SmartSheet. GanttProjectia oltiin entuudestaan jo testattu, mutta 
GanttProjectin ongelmakohtana olivat tiedoston työstäminen yhdessä paikassa 
kerrallaan, eikä sitä saatu kaikkien saataville. 
Loppujen lopuksi valituksi ohjelmaksi muodostui avoimeen lähdekoodiin perus-
tuva Redmine, joka vaikutti parhaimmalta StarSoftin tarpeisiin. Redmine vastasi 
vaatimuslistalla olevia asioita kaikista parhaiten. Ohjelman vaatimukset sain sel-
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3.1 Toiminnalliset ominaisuudet 
Toiminnallisia ominaisuuksia, joita ohjelmassa tuli olla: 
 Resurssointi (projektiorganisaatio yhteystietoineen, tehtäväjako ja 
työmääräarviot) 
 Projektien aikataulutus 
 Gantt-kaaviot 
 Käyttöoikeudet määriteltävissä (asiakkaillekin mahdollisuus näh-
dä/muokata tietoja rajoitetuin oikeuksin) 
 Ryhmä- ja projektikalenterit, henkilöiden kalenterit 
 Yhteydenottojen hallinta 
 Keskitetty dokumenttien hallinta 
 Yhdessä työstettävien dokumenttien muokkaus/kommentointi 
 Synkronointi kalenterin kanssa 
 Kuluseuranta (tuntiseuranta suunnitellut/toteutuneet) 
 
Käyttäjäoikeuksia tulee olla mahdollista rajata projektikohtaisesti ja mahdolli-
simman tarkasti. Asiakkaalla täytyy olla pääsy tarkastelemaan. Esimerkiksi, missä 
vaiheessa projekti etenee, mutta ei pääsyä muokkaamaan tapahtumien tietoja ku-
ten muuttamaan itse aikataulutusta. Aikataulutukseen on oikeus ainoastaan projek-
tipäälliköllä. 
Gantt-kaavio toimii havainnollistavana tekijänä, kun seurataan projektin tapahtu-
mia ja edistymisaikataulua. Gantt-kaavio on myös pystyttävä tallentamaan ohjel-
masta jossakin tiedostomuodossa, esimerkiksi pdf- tai kuvatiedostona. 
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Muita vaatimuksia ohjelmistolle oli resurssointi (projektiorganisaatio yhteystie-
toineen, tehtäväjako ja työmääräarviot). Tapahtumia tuli voida vastuuttaa tietyille 
henkilöille ja tehty työmäärä tuli saada kirjattua ohjelmistoon. Tästä voitaisiin sit-
ten tarkistaa tehtyjä tuntimääriä. Tämä helpottaisi laskutuksessa ja tulevaisuuden 
projekteja silmällä pitäen, kun tiedetään entuudestaan, paljonko tiettyihin tapah-
tumiin kuluu todellisuudessa aikaa. 
 
3.2 Ei-toiminnalliset ominaisuudet 
Ei-toiminnallisia ominaisuuksia, joita ohjelmassa tuli olla: 
 Pitää olla asennettavissa omalle palvelimelle 
 Käyttöympäristö verkkopohjainen 
Tärkeimpänä vaatimuksena oli saada projektin aikataulutus, resurssointi, henki-
löiden tiedot ja kaikkiin projektiin liittyvät asiat esiin kaikille projektin parissa 
työskenteleville. Verkkopohjainen ohjelmisto on tässä tilanteessa oikea valinta, 
eikä tämä vaadi muilta käyttäjiltä minkäänlaista asennusta omalle työasemalle 
muuta kuin internet-selaimen. Samalla jokaisella on mahdollisuus tarkastella pro-
jektin tietoja samanaikaisesti. Nettipohjaisen ohjelmiston ehdoton vaatimus oli se, 
että se on asennettavissa omalle palvelimelle. Yritys haluaa säilyttää kaikki tiedos-
tot omilla palvelimilla, joten mikään pilvipalvelu ei tullut kyseeseen. 
3.3 Toivottuja ominaisuuksia 
Ohjelmassa toivottiin olevan seuraavia ominaisuuksia: 
 Helppokäyttöinen, nopeasti käyttöönotettava 
 Viesti, muistio, keskustelumahdollisuus 
 Mahdollisuus laittaa tarkistuspisteitä projektille 
 Projektin eri vaiheissa tiedottaminen keskitetysti 
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 Laskutustiedot (tilaustyöt, hinnat, laskutettavat tunnit) 
Helppokäyttöisyys oli myös vaatimuslistalla toivottuna ominaisuutena, koska uut-
ta järjestelmää tulisi jokainen projektityöntekijä yrityksessä käyttämään. Helppo-
käyttöisyys vähentäisi koulutustarpeiden määrää sekä aiheuttaisi vähemmän muu-
tosvastarintaa. Ohjelman toimintojen tulee olla tarpeeksi selkeät ja yksinkertaiset. 
Turhat ominaisuudet on voitava karsia pois. 
Vaatimuslista oli noin vuoden verran vanha, joten siitä lopuksi karsittiin pois yh-
teydenottojen hallinta, keskitetty dokumenttien hallinta, synkronointi kalenterin 
kanssa. Karsittavat ominaisuudet selvitin palaverissa käydyssä keskustelussa. 
 
3.4 Ohjelmiston valinta 
Verkkopohjaisuuden ansiosta, Redmine on helposti saatavilla esille kaikille pro-
jektityöntekijöille. Redmine sisältää kaikki ominaisuudet, joita vaatimuslistassa 
oli esitetty. Ohjelmaa kehitetään jatkuvasti ja siihen ilmestyy uusia ominaisuuksia 
tasaisin väliajoin. Lisäosia on myös mahdollista ladata yhteisön sivulta.  Taulukko 
1:ssä  on esitetty joitakin ominaisuuksia ja vertailua kolmen ohjelman välillä. X-
merkki ilmoittaa löytyvästä ominaisuudesta. 
Taulukko 1. Ominaisuuksien vertailu 
  Redmine SmartSheet GanttProject 
Aikataulutus X X X 
Asennettavissa palvelimelle X     
Asiakkaalla pääsy ohjelmaan X     
Drag and drop -sijoittelu   X X 
Gantt-kaavio X X X 
Laajat käyttäjäoikeudet X     
Samanaikainen käyttö X X   
Tuntikirjaus X X X 
Verkkopohjainen X X X 
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Suurin syy Redminen valintaan oli se, että se on asennettavissa omalle palvelimel-
le, asiakas pääsee tarvittaessa katsomaan aikataulutusta. Laajojen käyttäjäoikeuk-
sien takia asiakkaan roolia on mahdollista rajata siten että asiakas näkee vain hän-
tä koskevat tapahtumat. SmartSheet toimii pilvipalveluna, joten se karsiutui vaih-
toehdoista pois. 
Redminen ominaisuudet ovat 
http://www.redmine.org/projects/redmine/wiki/Features -osoitteessa (viitattu 
22.09.2012). 
Smartsheetin ominaisuudet ovat http://www.smartsheet.com/product-
tour/collaboration -osoitteessa (viitattu 22.09.2012) 
Redminen internetissä olevat käyttöohjeet ovat jokseenkin puutteelliset. Osana 
opinnäytetyötä kuului itse selvittää kaikki tarpeelliset toiminnot Redminesta Star-
Softin kannalta sekä dokumentoida ne. Käyttöohjeet syntyivät testailun yhteydes-
sä sekä erilaisia tilanteita simuloiden. Tilanteet syntyivät tarpeista, joita projekti-
päällikön sekä projektityöntekijöiden tuli pystyä tekemään. Yleisiä toimintoja ovat 
mm. tapahtumien luominen, tuntikirjaus, raporttien tekeminen, gantt-kaavion 
muodostaminen tietyltä aikaväliltä tai koko ajalta. 
Nettisivuilla olevissa ohjeissa on esitelty toimintoja noin yleisesti ottaen. StarSof-
tin käyttöön tuli saada tarkemmat ohjeet, kuinka projektipäälliköiden kannattaa 
toimia tapahtumia luodessaan tai raportteja tehdessään. 
Ohjekirjassa käydään läpi mm. projektin perustaminen, tapahtuman luominen, 
käyttäjien lisääminen, käyttäjäryhmät, roolit ja oikeudet. Ohjekirjassa on myös 
esitelty ylläpidollisia asioita, kuten näkyvät sarakkeet tapahtumalistauksessa sekä 
käytössä olevat moduulit. 
Käyttöohjeessa käytettiin paljon kuvia havainnollistamaan tilanteita sekä helpot-
tamaan navigoimista projektinhallintaohjelmiston sivulla. 
Ohjekirjan lisäksi tein projektipäälliköiden avuksi harjoitustehtäviä, joita he voi-
vat halutessaan testata päästäkseen ohjelmaan paremmin sisälle. Harjoitustehtäviä 
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varten luotiin erillinen demoprojekti, johon pystyi vapaasti tekemään uusia tehtä-
viä, kirjaamaan tehtyjä tunteja, aikatauluttamaan uudelleen ym. keskeisiä toimin-
toja. 
 
3.5 Muut vaihtoehdot 
SmartSheet on helppokäyttöinen, maksullinen projektinhallintaohjelmisto. Käytet-
tävyydeltään SmartSheet muistuttaa paljon taulukkolaskentaohjelmaa (esimerkiksi 
excel). SmartSheet soveltuu yrityksessä muun muassa Help Desk      -
tiketöintijärjestelmäksi, projektinhallintaohjelmistoksi tai myynnin tueksi. 
SmartSheet on myös mahdollista integroida Zimbran kanssa, joka on avoimen 
lähdekoodin sähköposti-, kalenteri- ja työryhmäohjelmistoalusta. Esimerkiksi ka-
lenterivaraukset keskustelevat keskenään Zimbran ja SmartSheetin välillä. 
(SmartSheet; Zimbra gallery.) 
Selvityksen yhteydessä kävi kuitenkin ilmi, että ainoastaan pilvipalvelu on mah-
dollinen SmartSheetissa ja se oli ratkaiseva tekijä StarSoftin kannalta. 
Teoriapohjalta tutkin ja selvitin Trac- ja Collabtive-projektinhallintaohjelmistoja. 
Trac on enemmänkin suunnattu ohjelmistokehittäjien projektinhallintaohjelmis-
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4. REDMINE 
Redmine on verkkopohjainen projektinhallintaohjelmisto ja se on saatavilla Win-
dows-, Unix-, Mac- sekä Linux-käyttöjärjestelmille. Redmine perustuu avoimeen 
lähdekoodiin (GNU General Public License v2) ja on ohjelmoitu Ruby-
ohjelmointikielellä. (Redmine.) 
Redmine on monipuolinen projektinhallintaohjelmisto, jota kehitetään jatkuvasti. 
Redmineen on saatavilla erilaisia lisäosia jotka vaikuttavat toimintoihin tai näky-
mään, esimerkiksi Gantt-kaavion esitystapaan. Vaikka Redmine on monipuolinen, 
siitä voi helposti jättää ylimääräiset moduulit pois joko projektikohtaisesti tai ylei-
sesti. Redmine on asennettavissa omalle palvelimelle. Redmineen on asennettu 
valmiina moduuleina wiki-sivusto, keskustelupalsta, dokumenttien hallinta, pro-
jektikalenteri ja gantt-kaavio. 
Muita ominaisuuksia Redminessa on mm. henkilökohtainen työajan kirjaaminen, 
oman sivun muokkaaminen, räätälöityjen kenttien tekeminen, tapahtumien välis-
ten riippuvuuksien tekeminen. 
 
4.1 Etusivu 
Kuvassa 1 Redminen etusivunäkymässä näkyy kirjautumiskentät automaattisesti. 
Etusivunäkymään voidaan vaikuttaa html-koodissa. Tähän on mahdollista laittaa 
esimerkiksi yrityksen käyttämä värimaailma tai logo. 
 
Kuva 1. Sisäänkirjautuminen 
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Kirjautumisruutu voidaan halutessa ottaa kokonaan pois käytöstä Redminen ase-
tuksissa ottamalla rasti pois Pakollinen kirjautuminen -kohdasta. 
Käyttäjät kirjautuvat Redmineen käyttäjätunnus & salasana -yhdistelmällä. Käyt-
täjätunnuksen voi luoda ylläpitäjä tai käyttäjä itse, mikäli itserekisteröinti on käy-
tössä. 
Itserekisteröinti on myös mahdollista ottaa pois käytöstä Redminen asetuksissa. 
Ylläpitäjä voi erikseen vaikuttaa varmennustapaan. Vaihtoehtoja ovat automaatti-
nen varmistaminen, varmistaminen erikseen (ylläpitäjä hyväksyy), sähköposti-
varmennus tai itserekisteröinti pois käytöstä. Kuvassa 2 nähdään käyttäjätunnuk-
sen rekisteröintiin ja kirjautumiseen liittyvät asetukset. 
 
Kuva 2. Rekisteröitymis- ja kirjautumisasetukset 
 
4.2 Redmine-toiminnot 
Ensimmäisenä ylävalikkona vasemmalta katsottuna Redminessa on Koti. Kuvassa 
3 on Redminen ensimmäinen sivu, johon käyttäjä ohjataan kirjautumisen jälkeen. 
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Kuva 3. Kirjautumisen jälkeinen sivu 
 
Kuvassa 4 on Omasivu. Jokaisella käyttäjällä on henkilökohtainen omasivu, jonka 
näkymään he voivat itse vaikuttaa. Tähän on valittavissa valmiita osia, joista nä-
kee tietoa henkilöä koskevista projekteista. Näitä ovat mm. kalenteri, viimeksi 
päivitetyt tapahtumat. 
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Kuva 4. Omasivu 
Kuvassa 5 valikkona on Projektit. Tämän valikon kautta käyttäjä löytää kaikki 
hänelle kuuluvat projektit sekä kaikki julkiset projektit. Oikealta ylhäältä voi pe-
rustaa uuden projektin, tarkastella kaikkia tapahtumia kaikista projekteista, katsoa 
käytettyä aikaa yhteensä kaikista projekteista tai selata kokonaishistoriaa. 
 
 
Kuva 5. Projektit 
Kuvassa 6 nähdään, että ylläpitäjän käyttäjätunnuksella näkyy myös Ylläpito-
valikko Projektit-valikon oikealla puolella. Tämän kautta voidaan tehdä koko 
Redminea koskevia ylläpidollisia asetuksia kuten moduulien käyttöönottoa (mo-
duulit,  jotka ovat ylipäätään mahdollista ottaa projekteissa käyttöön), käyttäjä-
tunnuksia/ryhmiä/rooleja ynnä muuta. Projektien arkistointi/poistaminen tehdään 
esimerkiksi tämän kautta sekä uusien tapahtumatyyppien luominen. 
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Kuva 6. Ylläpidon valikot 
Tapahtumatyypit ovat esimerkiksi koulutus, asennus, käyttöönotto, kokous. Niitä 
päästään luomaan ylläpitovalikon Tapahtumat-linkin kautta. Projektikohtaisesti on 
mahdollista valita, mitkä tapahtumatyypit ovat valittavissa tälle kyseiselle projek-
tille. Kuvassa 7 on esitelty käytössä olevat tapahtumatyypit. 
 
Kuva 7. Tapahtumatyypit 
Kuvassa 8 näytetään käytössä olevat tapahtumien tilat. Tapahtumien tilaa voi 
käyttää, kun luodaan uusi tapahtuma tai päivitetään olemassa olevaa. Esimerkiksi 
voidaan luoda tänne tapahtuman tilaksi uusi ja kesken. Kun tapahtumaa aletaan 
käsittelemään, voidaan se päivittää tilaksi kesken ja niin edelleen. 
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Kuva 8. Tapahtumien tilat 
Kuvassa 9 näytetään työnkulkutoiminto. Työnkulku-kohdassa määritellään rooli- 
ja tapahtumatyyppikohtaisesti ne työnkulun vaiheet, jotka on mahdollista valita. 
Esimerkiksi projektipäällikkö voi laittaa asennustyön uusi-tilasta kesken-tilaan, 
mutta ei päinvastoin. Kun työ on laitettu käsiteltäväksi, sitä ei voi enää muuttaa 
uusi-tilaan. 
 
Kuva 9. Työnkulku 
Räätälöidyt kentät 
Redminessa on mahdollista luoda omia kenttiä, esimerkiksi jos halutaan tapahtu-
malle jokin ylimääräinen kenttä, vaikkapa järjestysnumero-kenttä, jonka avulla 
voidaan järjestellä tapahtumia Tapahtumat-sivulla. Räätälöityjä kenttiä  voidaan 
luoda ylläpitovalikon kautta Räätälöidyt kentät -kohdassa. Kuvassa 10 nähdään 
räätälöidyn kentän luomiseen liittyvät kentät. 
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Kuva 10. Räätälöidyn kentän luominen 
Kuvassa 11 Lista-kohdassa voidaan määritellä tapahtuman aktiviteetit (käytetään 
ajan kirjaamisessa), dokumentin luokat sekä tapahtuman tärkeysjärjestys. 
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Kuva 11. Lista 
 
4.3 Projektikohtaiset toiminnot 
Valittaessa Projektit-valikosta jokin projekti aukeaa projektin oma sivu ja projek-
tia koskevat valikot. Näitä ovat mm. Yleiskatsaus, Historia, Tapahtumat, Uusi Ta-
pahtuma, Gantt, Kalenteri sekä muita, riippuen mitä moduuleita on otettu käyt-
töön. 
Kuvassa 12 on esitetty projektin sivu. Yleiskatsaus-sivulla nähdään tapahtumien 
määrä tyypeittäin (koulutus, käyttöönotto, asennus jne), projektin jäsenet ja heidän 
roolinsa, viimeisimmät uutiset sekä oikealla näkyy käytetty aika tunteina. Tar-
kempia tietoja käytetystä ajasta päästään katselemaan Yksityiskohdat- tai Raportti-
linkeistä. 




Kuva 12. Projektin sivu 
Kuvassa 13 on esitetty Historia-sivu. Projektin historiasivulla nähdään tapahtumi-
en luomis- ja muokkauspäivämäärät sekä tietoa, jos on liitetty esimerkiksi tiedos-
toja tai kirjoitettu muistiinpanoja. Historia-näkymään on mahdollista ottaa tai 
poistaa käytöstä erilaisia rajaavia tekijöitä oikealta valikosta. Esimerkiksi voidaan 
haluta ottaa näkyviin vain Tapahtumat, voidaan tällöin ottaa valinta muista pois ja 
klikata Ota käyttöön. Historiasta jätetään tällöin näyttämättä kaikki muut projektin 
tiedot kuten Uutiset. 
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Kuva 13. Historia 
Tapahtumat-sivulta, joka on esitetty kuvassa 14, nähdään kaikki projektin tapah-
tumat listana. Listaa voidaan järjestellä napauttamalla sarakeotsikoita. Näytettävi-
en tapahtumien suodatus onnistuu valitsemalla Lisää suodatin -kohdasta haluttu 
suodatin, kuten esimerkiksi alkamispäivä. Tällöin voidaan rajata näkymään vain 
tiettynä päivämääränä alkavat tulevat tapahtumat tai tämän päivämäärän jälkeen. 
Alkamispäivä-kohtaan kirjoitetaan päivämäärä, jolloin tapahtumat alkavat. Tämän 
jälkeen painetaan hiiren vasemmalla painikkeella Ota käyttöön. Tapahtumat-
sivulle listautuu nyt lista niistä tapahtumista, joiden alkamispäivä määritettiin. 
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Kuva 14. Tapahtumat 
Tapahtumat-sivulla oleviin sarakkeisiin voidaan vaikuttaa Redminen ylläpidon 
asetuksista, Tapahtumien seuranta -välilehdellä, joka on esitetty kuvassa 15. 
 
Kuva 15. Tapahtumien seuranta 
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Vakiosarakkeiden näyttö tapahtumalistauksessa -kohdasta rastitaan ne sarakkeet, 
jotka halutaan näyttää Tapahtumat-sivulla. 
Uusia tapahtumia voidaan luoda valitsemalla projektivalikosta Uusi tapahtuma. 
Kuvassa 16 on esitetty uuden tapahtuman luomisen lomake. 
 
 
Kuva 16. Uuden tapahtuman luominen 
Tapahtumalle annetaan vähintään pakolliset tiedot (*-merkki kentän edessä). Pa-
rent task -kenttä tarkoittaa sitä, että kenttään annetaan sen tapahtuman id-tunnus, 
jonka alitapahtuma tämä on. Alitapahtumat näkyvät Tapahtumat- ja Gantt-sivuilla 
sisennettynä listassa. Alitapahtumia voi olla useita. Arvioitu aika -kenttään kirjoi-
tetaan se aika, joka on arvioitu tapahtumalle kestoksi. 
Tapahtuman päivittämiseen pääsee painamalla projektin ylävalikosta Tapahtumat 
tai Gantt ja painamalla tapahtuman aihetta. Tapahtuman sivulta löytyy erikseen 
Päivitä-linkki, jonka kautta pääsee muokkaamaan tapahtuman tietoja. 
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Käytetyn ajan seuranta 
Käytettyä aikaa voi seurata esimerkiksi projektin valikosta Yleiskatsaus ja valit-
semalla oikeasta reunasta Yksityiskohdat tai Raportti. Käytetyt tuntimäärät näky-
vät molemmissa. 
Aikaväli-kohdassa voidaan valita näkymään tietyn aikavälin tapahtumat, joko: 
 koko ajalta 
 tänään 
 eilen 
 tällä viikolla 
 viime viikolla 
 viimeiset 7 päivää 
 tässä kuussa 
 viime kuussa 
 viimeiset 30 päivää 
 tänä vuonna 
 
tai määritellä erikseen alkamis- ja loppumispäivämäärän mukaan. 
Käytetyn ajan seurannassa voi valita kaksi eri vaihtoehtoa. Vaihtoehdot ovat yksi-
tyiskohdat ja raportti. 
Yksityiskohdat antaa tarkemmat tiedot päivämäärineen sekä kommentteineen. 
Tämä voidaan viedä csv-tiedostoksi. 
Raportti antaa yleiskuvan tehdyistä tapahtumista, ilman päivämäärä- tai komment-
titietoa. Voidaan myös viedä csv-tiedostoksi.Raportit-sivulla voidaan ottaa tapah-
tumia esille joko vuoden, kuukauden, viikon tai päivän mukaan. Näiden lisäksi 
voidaan valita alasvetovalikosta kolme näytettävää kenttää. Valittavia sarakkeita 
ovat historia, jäsen, projekti, luokka, tapahtuma (aihe), tapahtuma (tapahtuma-
tyyppi) sekä versio. 
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Käytetyn ajan kirjaaminen 
Käytettyä aikaa voidaan kirjata tapahtuman omalta sivulta navigoimalla projektin 
kohtaan Tapahtumat ja painamalla tapahtuman nimeä. Tämän jälkeen painetaan 
kohdasta Kirjaa aika. Tämä nähdään kuvassa 17. 
 
Kuva 17. Tapahtuman sivun yläosa 
Käytetyn ajan kirjaamiseen täytetään tiedot, jotka nähdään kuvassa 18. Aktivitee-
tiksi valitaan asetetuista vaihtoehdoista sopivin. Esimerkiksi koulutukseen käytet-
tyä aika voidaan kirjata Koulutus-otsikon alle. 
 
Kuva 18. Ajan kirjaaminen 
Toisena vaihtoehtona ajan kirjaamiseen on mennä tapahtuman sivulta Päivitä-
linkin kautta päivityssivulle, jossa voidaan kirjata aikaa samoilla tiedoilla kuin 
erikseen Kirjaa aika -kohdasta. Näkymä nähdään kuvassa 19. 
  33 
 
 
Kuva 19. Tapahtuman päivittäminen - ajan kirjaaminen 
Gantt-sivulla (kuvassa 20) näkyy projektin gantt-kaavio. Suodatin toimii tässä 
samalla tavalla kuin Tapahtumat-sivullakin. Gantt-kaavio on mahdollista viedä 
pdf- tai png-tiedostoksi (kuvassa 21). Tapahtuman näkymää voidaan muuttaa 
myös zoom in/out -linkeistä. Näkymä tulee vastaavanlaisesti esimerkiksi png-
tiedostoon kuin se on Gantt-sivullakin. 
 
 
Kuva 20. Projektin gantt-kaavio 
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Kuva 21. Gantt vietynä png:ksi 
Projektikalenterista voidaan katsoa tapahtumia, jotka on merkitty viikolle. Tässä-
kin on vastaavanlainen suodatintoiminto kuin Tapahtumat- ja Gantt-sivullakin. 
Vihreät ja punaiset nuolet edustavat tapahtumien alkamis- ja loppumispäiviä. Ku-
vassa 22 on esitetty kalenteri. 
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Kuva 22. Kalenteri 
Uutiset-toimintoa voidaan käyttää esimerkiksi kertomaan ajankohtaisista tapah-
tumista tai uusista muutoksista projektissa. Viimeisimmät uutiset voidaan ottaa 
esille Koti-sivulla. Dokumentit-sivulla voidaan lisätä projektiin erilaisia doku-
menttitiedostoja kuten käyttöohjeita. Wiki-sivulla voidaan julkaista esimerkiksi 
käyttöohjeita suoraan Redminen sivuille tai muuta sisältöä, mitä tahansa projektis-
sa tarvitaankaan. Tiedostot-sivulle voidaan lisätä nimenmukaisesti tiedostoja, jot-
ka kuuluvat projektille. Tapahtumiin onnistuu myös lisätä tiedostoja tapahtuma-
kohtaisesti, mutta Dokumentit- ja Tiedostot-sivu kokoaa laitetut asiakirjat samaan 
paikkaan. Tietovarasto-toimintoa ei otettu yrityksessä käyttöön, eikä sitä testattu. 
Yleisesti Tietovarasto toimii ikäänkuin arkistona tehdyille tapahtumille (esim. oh-
jelmointitehtävät). Täällä voidaan tutkia ja vertailla koodia eri versioiden välillä ja 
Tietovarasto-kohdasta on mahdollista ottaa myös tilastonäkymää. Näkymä muo-
dostetaan SVG-kuvalla. Tilastossa näytetään kuukauden tapahtumat (versiot & 
muutokset) ja tapahtumat per tekijä. 
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Asetukset-valikosta päästään projektikohtaisiin asetuksiin. Täältä voidaan muuttaa 
mm. projektin nimeä, kuvausta, käytössä olevat tapahtumatyypit, käytössä olevia 
moduuleita, projektin jäseniä. Kuvassa 23 on esitetty projektin asetukset. 
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5. LOPPUPÄÄTELMÄT 
5.1 Ohjelmiston valinta 
Testailussa Redmine osoittautui kaikista parhaimmaksi sen ominaisuuksien puo-
lesta. Redminesta löytyy oikeastaan kaikki oleellinen, mitä StarSoft Oy tarvitsee 
käyttöönottoprojekteissa. Todellinen ohjelman hyöty saadaan todettua vasta vuo-
den sisällä projektien edetessä ja käyttökokemusten kasvaessa. 
Tuloksena on siis se, että Redmine otettiin käyttöön aikataulun mukaisesti ja ohje-
kirja sisäiseen käyttöön saatiin tehtyä. Työvaiheet etenivät aikataulun mukaisesti. 
 
5.2 Kehitysideoita 
Aivan virheettömäksi Redminea ei voida todeta, vaan se jättää kehitettävää vielä 
jäljelle. Varsinainen tehtävien uudelleenjärjestely ei toimi Redminessa halutulla 
tavalla. Tapahtumia voidaan järjestellä tapahtumalistauksessa, mutta tämä ei vai-
kuta Gantt-kaavion muodostamiseen. Gantt-kaavio muodostuu id-kentän perus-
teella. Tapahtumia pystytään siirtämään gantt-kaaviossa siten, että laitetaan tapah-
tuma jonkin alitapahtumaksi. Tämä ei kuitenkaan ole ihan oikea ratkaisu. Käyt-
töönottoprojekteissa tulee olla entuudestaan tiedossa, missä järjestyksessä mitkä-
kin tapahtumat tehdään. Tätä toimintoa ovat myös muutkin toivoneet ja esittäneet 
sen yhteisön keskustelupalstalla. Hyvän ja aktiivisen yhteisön takia Redmine voi 
saada toivotun ominaisuuden lähitulevaisuudessa, jolloin siitä tulisi entistä moni-
puolisempi projektinhallintaohjelmisto. 
Gantt-kaavion tulostaminen pdf-tiedostoksi on vielä kehitysvaiheessa. Onneksi 
png-tiedostoon tulostaminen onnistuu vallan mainiosti. 
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5.3 Oma oppiminen 
Opinnäytetyötä tehdessäni pääsin hyvin sisälle Redminen toimintoihin ja sen yh-
teisön kehitteillä oleviin ratkaisuihin. Opin aikatauluttamaan työtäni niin, että sain 
tarvittavat tulokset kerrottua seuraavissa palavereissa. Osuuteni hankkimisproses-
sissa oli lähinnä ohjelmistojen testaaminen ja dokumentointi ominaisuuksista. 
Asennus- ja päivitystyöt hoituivat toisen henkilön puolesta. Koin oppivani sen, 
että tulevaisuudessa ohjelmistojen hankkimisessa ohjelmia tulee testata entistä 
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